

Størrelse NyeSAUS

KOMMUNESTYRET 5. FEBRUAR 2026





Gammel og ny ungdomsskole

A- og B-blokka ved SAUS ble bygget i 1971, pusset opp i 2005 og var beregnet for $36+40+44=120$ elever.

Arealet var ca. 1785 m²

Ny skole skal etableres på samme tomt, men hevet ca. 4 meter

Rom- og funksjonsprogram har dimensjonert skolen for $25+25+30=80$ elever

Arealet hittil er 1420 m², kan bli noe endret.

Vi ser på sambruk av areal i Sør-Aurdalshallen for å dekke ulike behov; videre prosess med brukergruppene.

Forsikringserstatning

Forsikringserstatning nær 100 mill. kr. inkl riving av A og B blokka.

Får tillegg for 3 års prisstigning

Forsikringssummen «bare» SAUS er kr. 94 mill inkl mva.

Forsikring dekker ikke oppfylling av tomt og ikke skoleplass

Erstatningssum må være brukt innen 8. august 2028 for at kommunen skal få denne

Byggekostnader

Ny skole inkl. 20% usikkerhetsmargin kr. 89 millioner

Forsikringssummen for SAUS inkl mva +riving av c-blokka er kr. 94 millioner

Det vil si at det er 3 millioner som ikke er disponert

Oppfylling av tomten er vedtatt i årsbudsjettet med en ramme på 6 millioner

Uteområdet blir lagt frem som egen sak, der politikerne bestemmer ambisjonsnivået.

Kostnad bygging av ny skole

Baseres foreløpig på erfaringstall pr kvm for tilsvarende bygg pluss 20 % usikkerhetsmargin

Nøyere beregna kostnad etter prosjektering

Innhenting av uavhengig kontroll av kostnad etter prosjektering

Kommunestyrebehandling av forprosjekt før underskriving av totalentreprise

Kostnad oppfylting stipulert til 6 mill. kr, faktisk kostnad etter tilbud ca. mars 2026


Skoleplass stipulert ca. 7 mill. kr, det planlegges egen kommunestyresak om omfang

Elevtall SAUS	8.kl	9.kl	10.kl	Sum
2026/2027	15	24	28	67
2027/2028	25	15	24	64
2028/2029	25	25	15	65
2029/2030	18	25	25	68
2030/2031	18	18	25	61
2031/2032	15	18	18	51
2032/2033	16	15	18	49
2033/2034	6	16	15	37
2034/2035	14	6	16	36
2035/2036	24	14	6	44
2036/2037	21	24	14	59
2037/2038	22	21	24	67
2038/2039	19	22	21	62

Elevtall
NyeSAUS
framover

Klassestørrelse
vs romstørrelse
25+25+30

Elevtall i forhold til størrelse



Forslag til vedtak

Fem punkter

Størrelse og antall
elever, pr nå 80 elever
og om lag 1420 kvm

Litt om prosess og
brukergrupper, bygge
fleksibelt

Politisk behandling
etter forprosjekt er
ferdig

Gjennomføre
prosjektet slik at
forsikringserstatningen
kan brukes